



VERBOUWINGEN AFAS-STADION KV MECHELEN (5)

Stand van zaken

- Alle hijsmiddelen zijn ter plaatse d.w.z. 3 kranen; ééntje van 16, één van 10 en één van 8 ton + een rupskraan van 100 ton
- De prefab elementen voor het gelijkvloers worden geleverd en geplaatst + de traphallen voor het gelijkvloers worden geplaatst.
- Er wordt met man en macht gewerkt op de werf. Dagelijks zijn er op de werf 45 man in de vroege ploeg / 20 in de late ploeg aan het werk

Vooruitzichten

- Tot vrijdag worden alle weefsels voor de afdek van het gelijkvloers op werf geleverd
- Vanaf week dinsdag zullen de vrachtwagens uitrijden via Telenet
- Vanaf woensdag starten de werken niveau 1 (dit wil zeggen de traphal, weefsels, ...)
- De plaatsing van de vloerplaat op de eerste verdiep is voorzien voor komende maandag

Nuttige weetjes

- De werkuren zijn van 6u tot 22u. Uitzonderlijk kunnen er werken buiten deze uren plaatsvinden. Maar deze proberen we uiteraard zo veel mogelijk te beperken.

- De parkeerplaatsen aan de hoofdingang van het stadion zijn weggefallen. Er werd een parkeerverbod uitgevaardigd. Enkel een 5-tal wagens van de club hebben recht om hier te parkeren. Mochten er buurtbewoners tijdens de avonduren op deze parkeerplaatsen hun wagen stationeren, dit kan, op voorwaarde dat ze deze parkeerplaats terug vrijmaken voor 8u 's morgens.
- De actieve werken kunnen steeds gevolgd worden vanuit ons restaurant "Martinique", gelegen aan de tribune kant Telenet en voor iedereen toegankelijk.
- Uiteraard spreekt het voor zich dat het verboden is om de werf te betreden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel ons niet te contacteren via buurtbewoner@kvmechelen.be